

Mapas_Brujas - Actividades internas #306

Maquetacion de interior y diseño de cubierta

2020-11-25 19:11 - david g

Estado:	Nueva	Fecha de inicio:	2020-11-25
Prioridad:	Normal	Fecha fin:	2021-03-01
Asignado a:	david g	% Realizado:	0%
Categoría:		Tiempo estimado:	50.00 horas
Versión prevista:		Tiempo dedicado:	0.00 hora
Descripción			