his_El viento comun - Actividades internas #305

Maquetacion de interior y cubierta

2020-11-25 19:07 - david g

Estado:	Nueva	**Fecha de inicio:**	2020-11-25
Prioridad:	Normal	**Fecha fin:**	2021-03-01
Asignado a:	david g	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	40.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	17.00 horas

Descripción

Histórico

#1 - 2021-02-04 13:18 - david g

- % Realizado cambiado 0 por 10

#2 - 2021-02-08 21:41 - david g

- % Realizado cambiado 10 por 30

#3 - 2021-02-10 13:54 - david g

- % Realizado cambiado 30 por 70

#4 - 2021-02-10 19:27 - david g

- % Realizado cambiado 70 por 100